부산광역시 고시 제2019-362호

산양일반산업단지 산업단지계획 변경 승인 고시

부산광역시 고시 제2009-500호(2009.12.30.)로 산업단지계획 승인 및 지형도면 고시되고 같은 고시 제2013-48호(2013.2.6.), 제2013-480호(2013.12.18.)로 변경 승인 고시되고 같은 고시 제2014-232호(2014.5.28.)로 변경 승인 및 지형도면 고시되고 같은 고시 제2014-520호(2014.12.31.), 제2015-69호(2015.2.25.), 제2015-487호(2015.12.23.), 제2016-421호(2016.12.21.), 제2017-411호(2017.12.20.), 제2018-429호(2018.12.19.)로 변경 승인 고시된 부산광역시 사하구 다대동 산31-6번지 일원의 『산양일반산업단지』에 대하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조에 따라 아래와 같이 산업단지계획을 변경 승인하고 고시합니다.

관계도서는 부산광역시(산업입지과 ☏051-888-4921) 및 사하구(경제진흥과 ☏051-220-4464)에 비치하고 일반인에게 보입니다.

2019년 12월 18일

부 산 광 역 시 장

1. **산업단지의 명칭(변경없음)** : 산양일반산업단지

2. **산업단지의 지정목적 및 필요성(변경없음)**
   - ○ 정부의 산업활성화 정책에 부응한 지역특화산업단지 개발
   - ○ 지역경제 자립기반 강화와 용지수요에 대한 부응으로 지역경제 활성화 기여
   - ○ 실수요 중심의 적정 산업용지의 적기공급을 통한 기업의 생산성 향상 및 기업의 애로사항 해소 도모

3. **산업단지의 위치 및 면적(변경없음)**
   - ○ 위치 : 부산광역시 사하구 다대동 산 31-6번지 일원
   - ○ 면적 : 54,440㎡

4. 산업단지의 개발기간 및 개발방법(변경)

○ 개발기간

- 기정 : 2009. 12. 30. ~ 2019. 12. 31.
- 변경 : 2009. 12. 30. ~ 2020. 12. 31.

○ 개발방법 : 민간개발

○ 변경사유 : 사업구간 도시계획시설(도로) 부지 내 지장물 이전 지연 등에 따른 사업기간 연장

5. 사업시행자의 주소 및 성명(변경없음)

○ 주소 : 부산광역시 남구 자성로 152, 한일오피스텔 810호

○ 성명 : ㈜산양 대표이사 최팔관

6. 주요 유치업종(변경없음)

○ 주요 유치업종 : 1차금속제조업(24), 기타 기계 및 장비 제조업(29)

7. 토지이용계획 및 주요 기반시설계획(변경없음)

1) 토지이용계획

구 분		면적(㎡)	구성비(%)	비고
총 계		54,440	100.0	
산업시설용지		18,080	33.2	
지원시설용지		360	0.7	
공공시설 용지	소 계	36,000	66.1	
	도 로	19,000	34.9	
	주 차 장	740	1.3	
	녹 지	16,260	29.9	

2) 주요기반시설계획

① 도로

○ 도로총괄표

구 분	계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합 계	2	1,005	19,000	-	-	-	2	1,005	19,000	-	-	-
대 로	1	390	9,900	-	-	-	1	390	9,900	-	-	-
중 로	1	615	9,100	-	-	-	1	615	9,100	-	-	-

○ 도로조서

구분	규모				기능	연장(m)	기 점	종 점	사용형태	주요경유지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원								
기정	대로	3	66	25	보조간선도로	3,869 (390)	하단동 590-6	다대동 대2-23	일반도로	-	건고 제37호 (1976.3.27)	
기정	중로	2	457	15	국지도로	615	다대동 1541-3	다대동 산31-6	일반도로	-	부산광역시 고시 제2009-500호 (09.12.30.)	

( ) : 구역 내 도로연장임

② 주차장

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	815	노외 주차장	사하구 다대동 1541-3번지 일원	740	-	740	부산광역시 고시 제2009-500호 (09.12.30.)	일반공업지역 주차전용 건축물 설치불가

③ 녹지

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)			최초결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	431	녹지	완충녹지	사하구 다대동 1541번지 일원	4,640	-	4,640	부산광역시 고시 제2009-500호 (09.12.30.)	
기정	432	녹지	완충녹지	사하구 장림동 914-46번지 일원	1,440	-	1,440	부산광역시 고시 제2009-500호 (09.12.30.)	
기정	433	녹지	경관녹지	사하구 장림동 산96-15번지 일원	10,180	-	10,180	부산광역시 고시 제2009-500호 (09.12.30.)	

④ 용수공급

용수수요량(㎥/일)			급수계통	급수방법
합계	공업용수	생활용수		
92	83	9	덕산정수장	직송방식

⑤ 오·폐수처리계획

오·폐수량(㎥/일)			처리방법
발생 오·폐수량	지하수유입량	계획 오·폐수량	
51	6	57	강변공공하수처리장

⑥ 전력공급계획

전력수요(kVA)			공급방법
합 계	산업시설	지원시설 및 공공시설	
1,280	1,192	88	한국전력공사

⑦ 통신계획

통신회선수(회선)				공급방법
합계	산업시설	지원시설	여유율(20%)	
16	12	1	3	한국통신

8. 도시계획 결정에 관한 사항(변경없음)

○ 용도지역계획

구 분		면 적(㎡)			구성비(%)	비고
		기 정	변 경	변 경 후		
총 계		54,440	-	54,440	100.0	ㅇ일반산업단지 개발
공업지역	전용공업지역	16,236	-	16,236	29.8	
	일반공업지역	38,204	-	38,204	70.2	

9. 산업단지의 개발을 위한 주요시설 지원계획(해당사항 없음)

10. 재원조달계획(변경)

■ 기정

출자자	연도별 출자금액(백만원)								비고
	계	2009~2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
자체자금	7,608	500	913	2,600	2,300	1,000	195	100	
분양대금	14,979	-	-	-	-	-	-	14,979	
차 입 금	1,985	-	-	-	-	-	-	1,985	
합 계	24,572	500	913	2,600	2,300	1,000	195	17,064	

■ 변경

출자자	연도별 출자금액(백만원)									비고
	계	2009 ~2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
자체자금	7,608	500	913	2,600	2,300	1,000	195	90	10	
분양대금	14,979	-	-	-	-	-	-	-	14,979	
차 입 금	1,985	-	-	-	-	-	-	-	1,985	
합 계	24,572	500	913	2,600	2,300	1,000	195	90	16,974	

○ 변경사유 : 사업기간 연장에 따른 재원조달 계획 변경

11. 수용 또는 사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세목과 그 소요자 및 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소(변경없음)

12. 입주수요에 관한 자료(변경없음)

구분	회사명	대표자 성명	업종	투자규모 부지매입면적(㎡)	비고
계	-	-	-	18,080	
1	(주)유성메탈	서진태	1차 금속제조업 (철강제조업)	4,900	
2	(주)나라코퍼레이션	노창환	기타 기계 및 장비 제조업 (산업기계제조업)	7,280	
3	(주)산양	최팔관	기타 기계 및 장비 제조업 (산업기계제조업)	5,900	

13. 산업단지의 개발을 위한 주요 시설의 지원계획(해당사항 없음)