부산광역시 고시 제2021-249호

「동남권 방사선 의·과학 일반산업단지」산업단지계획(변경) 및 산업단지 외의 사업 실시계획(변경) 승인고시

부산광역시 고시 제2012-251호(2012.6.27.)로 산업단지계획 승인 및 지형도면 고시하고, 부산광역시 고시 제2020-448호(2020.11.25.)로 산업단지계획 변경 승인 고시한 부산광역시 기장군 장안읍 좌동리, 임랑리, 반룡리 일원의 “동남권 방사선 의·과학 일반산업단지”에 대하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조 및 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제31조의 규정에 따라 아래와 같이 “산업단지계획(변경) 및 산업단지 외의 사업에 대한 실시계획(변경)”을 승인 고시합니다.

관계서류는 부산광역시(산업입지과 ☏ 051-888-4922) 및 기장군(2030기획단 ☏ 051-709-4712)에 비치하여 일반인에게 보이며, 도면 게재는 생략합니다.

2021년 6월 30일

부 산 광 역 시 장

Ⅰ. 산업단지계획 변경(변경)

1. 산업단지의 명칭(변경없음)

2. 산업단지의 지정목적 및 필요성(변경없음)

3. 지정대상지역의 위치 및 면적(변경없음)
   가. 위 치 : 기장군 장안읍 좌동리, 임랑리, 반룡리 일원
   나. 면 적 : 1,478,772㎡ (1단계 : 426,664.2㎡, 2단계 : 1,052,107.8㎡)

4. 산업단지의 개발기간 및 방법**(변경)**
   가. 개발기간 : (기정) 2010년 ~ 2021년 12월 31일
   -1단계 : 2021년 06월 30일, 2단계 : 2021년 12월 31일
   (변경) 2010년 ~ 2022년 12월 31일
   -1단계 : 2021년 12월 31일, 2단계 : 2022년 12월 31일

나. 개발방법(변경없음) : 공영개발(기장군)

5. 사업시행자의 주소 및 성명 (변경없음)

가. 주 소 : 부산광역시 기장군 기장읍 기장대로 560 (신천리1번지)

나. 성 명 : 기장군수 오규석

6. 사업비 (변경없음) : 482,662백만원

7. 주요유치업종 및 유치업종배치계획**(변경)**

가. 주요유치업종(변경없음)

나. 유치업종배치계획(변경없음)

다. 입주수요**(변경)**

분류코드	업종	업체명		면적(㎡)	
		기정	변경	기정	변경
계		50개소	48개소	563,485	520,679
21	의료용 물질 및 의약품 제조업	5개소	4개소	60,400	50,400
		㈜삼영유니텍	㈜삼영유니텍	9,900	9,900
		㈜엔바이로코리아	㈜엔바이로코리아	8,500	8,500
		㈜퓨처켐	㈜퓨처켐	25,000	25,000
		㈜에스에프에이	㈜에스에프에이	7,000	7,000
		㈜듀켐바이오	-	10,000	-
27	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	7개소	5개소	210,150	169,150
		㈜HDX	㈜HDX	85,000	85,000
		부광산업	부광산업	5,150	5,150
		나우㈜	-	8,000	
		㈜티아니	㈜티아니	10,000	10,000
		이성씨엔아이㈜	-	33,000	
		엔제이테크	엔제이테크	66,000	66,000
		유엔에이테크놀러지㈜	유엔에이테크놀러지㈜	3,000	3,000
25	금속가공제품 제조업	1개소	1개소	6,600	6,600
		㈜금륭테크	㈜금륭테크	6,600	6,600
26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	20개소	21개소	150,910	159,104
		㈜제퍼로직	㈜제퍼로직	12,000	12,000
		㈜사라다	㈜사라다	11,300	11,300
		메이플세미컨덕터㈜	메이플세미컨덕터㈜	10,000	10,000
		㈜파워솔루션	㈜파워솔루션	6,000	6,000
		세미글로벌즈	세미글로벌즈	8,000	8,000
		㈜아이에이	㈜아이에이	8,000	8,000
		㈜리노공업	㈜리노공업	10,000	10,000
		㈜KEC	㈜KEC	1,000	1,000
		제엠제코(주)	제엠제코(주)	8,000	8,000

분류코드	업종	업체명		면적(㎡)	
		기정	변경	기정	변경
		㈜루트세미콘	㈜루트세미콘	6,000	6,000
		㈜저스트코퍼레이션	㈜저스트코퍼레이션	5,000	5,000
		㈜연화시스템	㈜연화시스템	6,000	6,000
		넥슨전자(주)	넥슨전자(주)	6,600	6,600
		㈜트리노	㈜트리노	5,000	5,000
		반도기전(주)	반도기전(주)	9,900	9,900
		㈜디앤지라이텍	㈜디앤지라이텍	11,300	11,300
		삼익전자공업㈜	삼익전자공업㈜	11,300	11,300
		이송	이송	11,300	11,300
		디지콘셉코리아	디지콘셉코리아	900	900
		㈜대한전광	㈜대한전광	3,310	3,310
		-	비투지코리아(주)	-	8,194
28	전기장비제조업	3개소	3개소	13,000	13,000
		제위드	제위드	10,000	10,000
		팩토이엔씨	팩토이엔씨	2,000	2,000
		블루카이트	블루카이트	1,000	1,000
29	기타 기계 및 장비 제조업	3개소	3개소	61,000	61,000
		㈜비츠로테크	㈜비츠로테크	46,000	46,000
		호진산업기연㈜	호진산업기연㈜	10,000	10,000
		㈜기가레인	㈜기가레인	5,000	5,000
31	기타 운송장비 제조업	1개소	1개소	3,300	3,300
		㈜씨브이	㈜씨브이	3,300	3,300
72	건축기술 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업	10개소	10개소	58,125	58,125
		새한산업㈜	새한산업㈜	15,000	15,000
		㈜성신신소재	㈜성신신소재	5,000	5,000
		㈜컴테크케미컬	㈜컴테크케미컬	5,000	5,000
		㈜네오시스코리아	㈜네오시스코리아	3,325	3,325
		㈜벡트론	㈜벡트론	16,500	16,500
		큐알티(주)	큐알티(주)	3,300	3,300
		(주)알엠엔에코	(주)알엠엔에코	7,000	7,000
		강서건축사사무소	강서건축사사무소	1,000	1,000
		부르스디자인	부르스디자인	1,000	1,000
		신한건축사사무소	신한건축사사무소	1,000	1,000

라. 입주협약 체결업체(변경)

연 번		업체명		위치(가구 및 획지번호)		반영면적(㎡)		비 고
기정	변경	기정	변경	기정	변경	기정	변경	
1		㈜듀켐바이오	-	산업2-5	-	14,990	-	
2	1	㈜퓨쳐켐	㈜퓨쳐켐	산업4-4	산업4-4	4,810	4,810	
3	2	반도전기(주)	반도전기(주)	산업8-1	산업8-1	6,611	6,611	
4		나우(주)	-	산업8-2	-	3,299	-	
5	3	새한산업(주)	새한산업(주)	산업9-1	산업9-1	3,339	3,339	
6	4	제엠제코(주)	제엠제코(주)	산업9-6	산업9-6	5,132	5,132	
7	5	호진산업기연(주)	호진산업기연(주)	산업10-3	산업10-3	3,100	3,100	
8	6	이산GTLS(주)	비투지코리아(주)	산업14-4	산업14-4	8,194	8,194	
합 계						49,475	31,186	

8. 토지이용계획 및 기반시설계획(변경없음)

가. 토지이용계획(변경없음)

나. 기반시설계획(변경없음)

다. 공급처리시설계획(변경없음)

라. 에너지 사용계획(변경없음)

9. 재원조달계획 및 연차별 투자계획(변경)

가. 총 사업비(변경없음)

구 분	금 액(백만원)									비 고
	기정			변경			변경후			
	계	1단계	2단계	계	1단계	2단계	계	1단계	2단계	
총 계	428,662	330,883	97,779	-	-	-	428,662	330,883	97,779	-
공사비	163,864	74,638	89,226	-	-	-	163,864	74,638	89,226	토공, 상하수도공, 진입도로 등
보상비	153,900	153,900	-	-	-	-	153,900	153,900	-	토지 및 지장물
용역비	12,308	3,755	8,553	-	-	-	12,308	3,755	8,553	설계감리비, 문화재시굴, 사후환경
국비지원	67,587	67,587	-	-	-	-	67,587	67,587	-	지원도로, 용수공급시설, 폐수처리장
기 타	31,003	31,003	-	-	-	-	31,003	31,003	-	각종부담금, 일반관리비, 자본비용 등

나. 국비지원 기반시설(변경없음)

다. 연차별 투자계획(**변경**)

구분		총 사업비 (백만원)	재정계획(백만원)							
			기투자	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
계	기정	428,662	189,927	49,740	37,498	30,971	28,484	28,828	63,214	-
	변경	428,662	189,927	49,740	37,498	30,971	28,484	30,745	31,149	30,148
국비	기정	67,587	38,113	11,297	13,352	2,980	-	-	1,845	-
	변경	67,587	38,113	11,297	13,352	2,980	-	-	-	1,845
특별교부세	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	기정	39,750	20,000	-	-	2,800	-	2,800	14,150	-
	변경	39,997	20,000	-	-	2,800	-	2,800	2,800	11,597
군비	기정	321,325	131,814	38,443	24,146	25,191	28,484	26,028	47,219	-
	변경	321,078	131,814	38,443	24,146	25,191	28,484	27,945	28,349	16,706

※ 변경사유 : 사업기간연장에 따른 연차별 투자계획 변경, 시·군비 조정사항(방사성동위원소 부지 매각대금 현행화 등) 반영

라. 재원조달계획(**변경**)

1) 국비 : 67,587백만원(변경없음)

○ 지원근거 : “산업입지 및 개발에 관한 법률” 제29조, 시행령 제27조 및 “산업단지 지원에 관한 운영지침” 제3조

2) 시비 : (기정) 39,750백만원 → **(변경) 39,997백만원 (증 247백만원)**

※ 변경사유 : 방사성동위원소 부지 매각대금 현행화(감정평가 결과 반영)에 따른 시·군비 내역 조정

○ 지원근거 : 부산광역시장 민선6기 공약사항

○ 원자력발전지역개발특별회계 설치 운영, 과학기술인프라 조성 및 기술개발지원 정책, 산업단지조성 및 인프라 구축 정책, 의료관련 전략사업 육성 정책 등 부산시의 연구기관 유치계획에 따라 시비 보조금 적극 지원 가능

〈 관계기관 협의내용 〉

관계기관	근거	협의일자	협의내용
교육과학기술부 (원자력기술과)	수출용연구로 유치 확약서	2010.07.22	수출용 연구로의 유치기관으로 선정시 부지 무상제공 및 기반시설 제공
부산광역시 (에너지산업과)	군 자체계획	2011.03.	산업단지 조성에 따른 전반적인 사업추진방안 협의
부산광역시 (노인복지과)	저출산 고령사회 기본법	2011.03.	노화종합연구원 사업추진시 동 산업단지 내 입지 및 부지제공
부산광역시 (산업입지과)	산업입지 및 개발에관한법률	2013.08.	간선도로, 녹지시설, 용수공급시설, 하수도 및 폐수종말처리시설에 대한 지원

〈 단지 내 주요시설 유치계획 관련 부지보상비 등 경비 분담 〉

사업명	보상비(억원)									비고
	기정			변경			변경후			
	계	시비	군비	계	시비	군비	계	시비	군비	
계	1,007.0	397.5	609.5	증)5.0	증)2.5	증)2.5	1,012.0	400.0	612.0	-
수출용 신형연구로	400.0	200.0	200.0	-	-	-	400.0	200.0	200.0	부산시 에너지 산업과
방사선의과학기술원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
방사성동위원소 융합연구기반 구축	**72.0**	**36.0**	**36.0**	**증)5.0**	**증)2.5**	**증)2.5**	**77.0**	**38.5**	**38.5**	
국립노화종합연구원	180.0	-	180.0	-	-	-	180.0	-	180.0	부산시 노인복지과 (분양예정)
기반시설 비용의 보조	355.0	161.5	193.5	-	-	-	355.0	161.5	193.5	부산시 산업입지과

□ 기반시설 비용의 보조

○ 지원근거 : 『산업입지 및 개발에관한법률』 제28조(비용의 부담)에 의거 산업단지안의 간선도로, 녹지시설, 용수공급시설·하수도 및 폐수종말처리시설에 대한 지원

○ 예 산 안 : 355억원(시비 161.5억원)

구 분		기반시설 비용의 보조(억원)			비 고
		기정	증감	변경	
예산안	계	355	-	355	100%
	시 비	161.5	-	161.5	45.5%
	군 비	193.5	-	193.5	54.5%

○ 산출기초

구 분		산출근거		비고
		수량	금액(억원)	
간선도로	토 공	•L=2,506m	97	
	비탈면보호	•A=40,882㎡	7	
	포장공	•A=63,330㎡	37	
	계	-	141	
녹지시설	완충녹지	•A=165,027㎡	6	
	친환경옹벽	•A=5,059㎡	32	
	계	-	38	
용수공급시설		•D100~400㎜ •L=7,340m	23	
하수도		•L= 23,930m •오수:D300~400㎜ •우수:D250~1,200㎜ •암거:1@1.5x1.5~1@3.5x2.5m	110	
폐수처리시설		•국비(70%): 99억원 •지방비(30%): 43억원	43	
합 계		-	355	

3) 군비 : (기정) 321,325백만원 → **(변경) 321,078백만원 (감 247백만원)**

※변경사유 : 방사성동위원소 부지 매각대금 현행화(감정평가 결과 반영)에 따른 시·군비 내역 조정

○ 지원근거 :「발전소주변지역 지원에 관한 법률 시행령」제27조 「지방세법」제146조

○ 고리·신고리 원자력발전소 가동 및 건설로부터 발생하는 재원 확보가능

① 원자력발전 지역자원시설세
- ▸ 법적근거 : 지방세법(일반세원-목적세)
- ▸ 부과대상 : 가동중인 발전기의 전력생산량 Kwh당 1원
  ⇒ 고리 1~5호기
- ▸ 2017년도 원자력발전지역개발 특별회계 : 23,400백만원(기정)
- ▸ **2020년도 원자력발전지역개발 특별회계 : 19,965백만원(변경)**

② 기본지원금
- ▸ 법적근거 : 발전소주변지역 지원에 관한 법률
- ▸ 부과대상 : 건설·가동중인 발전기 전력생산량 Kwh당 0.25원
  ⇒ 고리 1~6호기, 새울 1~2호기
- ▸ 2017년도 발전소주변지역지원사업 특별회계 : 1,395백만원

③ 특별지원금
- ▸ 새울3~4호기 건설에 따른 특별지원금(451억) 연차별 수령
  (* 2016년도 65억 수령)

라. 조성원가 추정(변경없음)

구 분	금 액	비 고
조성원가 추정	○ 41.9만원/㎡(약 138.4만원/3.3㎡) ※ 조성원가는 정산시 반영	

10. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소(변경없음)
11. 도시관리계획(변경없음)

12. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획(변경없음)
가. 토지 관리처분 계획(변경없음)
나. 중소기업 임대용지(변경없음)
다. 시설물 관리처분 계획(변경없음)

13. 사업시행지역의 토지 · 건물 또는 권리 등의 매수 · 보상 및 주민이주대책에 관한 서류(변경없음)
가. 토지 등의 매수 및 보상계획 (변경없음)
나. 보상기준(변경없음)
다. 주민이주대책 : 해당사항 없음(변경없음)
14. 공공시설 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획(변경없음)
가. 시행자 귀속분 총괄조서(변경없음)
나. 대체공공시설 조서 (변경없음)

15. 국가 또는 지방자치단체에 귀속될 공공시설의 설치비용 산출명세서 및 사업시행자에게 귀속되거나 양도 될 기존 공공시설의 평가서 (변경없음)
가. 국가 또는 지방자치단체에 귀속될 공공시설의 설치비용 산출내역서 (변경없음)
나. 사업시행자에게 귀속·양도될 기존 공공시설의 평가서(변경없음)

Ⅱ. 산업단지 외의 사업에 대한 실시계획(변경)

1. 동남권 방사선 의·과학 일반산단 진입도로 건설공사(변경)

가. 산업단지의 명칭·위치 및 면적(변경없음)

나. 산업단지의 지정목적(변경없음)

다. 추진경위(**변경**)

○ 2012. 06. 21 : 산업단지계획 승인 고시(부고 제2012-251호)

○ 2014. 01. 29 : 산업단지계획(변경) 승인(부고 제2014-43호)

- 수출용 신형연구로 위치 변경에 따른 산업단지계획 변경

○ 2014. 12 .17 : 진입도로건설공사 공사착공

○ 2014. 07. 09 : 산업단지 외 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2014-292호)

- 실시설계 완료에 따른 광장 면적 변경

○ 2015. 09. 16 : 산업단지 외 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2015-347호)

- 지적 분할에 따른 광장 면적 변경

○ 2015. 12. 16 : 산업단지계획(변경) 승인(부고 제2015-457호)

- 사업기간 변경 : 2010년 ~ 2015년 → 2010년 ~ 2018년 12월 31일

○ 2016. 06. 08 : 산업단지 외 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2016-174호)

- 민원 해소(기존 옹벽 철거)를 위한 광장 및 도로 면적 변경

○ 2016. 08. 10 : 산업단지 외 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2016-270호)

- 지적 분할에 따른 도로 면적 변경

○ 2017. 03. 31 : 산업단지계획 변경(안) 신청(기장군→부산시)

○ 2017. 04. 04 : 주민열람공고(2017. 04. 12 : 주민합동설명회 개최)

○ 2018. 03. 07. : 산업단지계획 변경 및 산업단지 외의 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2018-55호)

- 지적측량(토지분할)에 따른 면적 변경

○ 2018. 04. ~ 2018.03. : 관계부서 및 유관기관 협의

○ 2018. 04. 18. : 부산시 산업단지계획심의위원회 변경심의

○ 2018. 05. 02 : 산업단지계획 변경 승인(부산시 고시 제2018-144호)

○ 2018. 12. 05 : 산업단지계획 변경 및 산업단지 외의 사업 실시계획 변경 승인(부산시 고시 제2018-398호)

○ 2019. 05. 29 : 산업단지계획 변경 승인(부산시 고시 제2019-152호)

○ 2019. 12. 25 : 산업단지계획 변경 및 산업단지 외의 사업 실시계획 변경 승인(부산시 고시 제2019-373호)

○ 2020. 11. 11 : 부산시 산업단지계획심의위원회 변경심의

○ 2020. 11. 25 : 산업단지계획 변경 및 산업단지 외의 사업 실시계획 변경 승인(부산시 고시 제2020-448호)

라. 사업시행자의 주소 및 성명(변경없음)

마. 사업시행기간**(변경)**

○ 기정 : 2010년 ~ 2021년 12월 31일

○ 변경 : 2010년 ~ 2022년 12월 31일

※ 변경사유 : 산업단지계획 추진 공정에 맞게 산업단지외 도로 사업기간 연장

바. 사업시행방법(변경없음)

사. 기반시설계획(변경없음)

아. 재원조달계획 및 연차별 투자계획(변경없음)

자. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리에 대한 세목과 그 소유자 및 관계인의 성명·주소(변경없음)

차. 도시계획(변경없음)

카. 사업시행지역의 토지·건물 또는 권리 등의 매수·보상 등(변경없음)

타. 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획(변경없음)

파. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소(변경없음)

2. 지방도60호선(장안읍)~사업지간 도로(중로2-541호선)(변경)

가. 산업단지의 명칭·위치 및 면적(변경없음)

나. 산업단지의 지정목적(변경없음)

다. 추진경위(**변경**)

○ 2012. 06. 21 : 산업단지계획 승인 고시(부고 제2012-251호)

○ 2014. 01. 29 : 산업단지계획(변경) 승인(부고 제2014-43호)

- 수출용 신형연구로 위치 변경에 따른 산업단지계획 변경

○ 2014. 12 .17 : 진입도로건설공사 공사착공

○ 2014. 07. 09 : 산업단지 외 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2014-292호)

- 실시설계 완료에 따른 광장 면적 변경

○ 2015. 09. 16 : 산업단지 외 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2015-347호)

- 지적 분할에 따른 광장 면적 변경

○ 2015. 12. 16 : 산업단지계획(변경) 승인(부고 제2015-457호)

- 사업기간 변경 : 2010년 ~ 2015년 → 2010년 ~ 2018년 12월 31일

○ 2016. 06. 08 : 산업단지 외 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2016-174호)

- 민원 해소(기존 옹벽 철거)를 위한 광장 및 도로 면적 변경

○ 2016. 08. 10 : 산업단지 외 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2016-270호)

- 지적 분할에 따른 도로 면적 변경

○ 2017. 03. 31 : 산업단지계획 변경(안) 신청(기장군→부산시)

○ 2017. 04. 04 : 주민열람공고(2017. 04. 12 : 주민합동설명회 개최)

○ 2018. 03. 07. : 산업단지계획 변경 및 산업단지 외의 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2018-55호)

- 지적측량(토지분할)에 따른 면적 변경

○ 2017. 04. ~ 2018.03. : 관계부서 및 유관기관 협의

○ 2017. 04. 18. : 부산시 산업단지계획심의위원회 변경심의

○ 2017. 05. 02 : 산업단지계획 변경 승인(부산시 고시 제2018-144호)

○ 2018. 12. 05 : 산업단지계획 변경 및 산업단지 외의 사업 실시계획 변경 승인(부산시 고시 제2018-398호)

○ 2019. 05. 29 : 산업단지계획 변경 승인(부산시 고시 제2019-152호)

○ 2019. 12. 25 : 산업단지계획 변경 및 산업단지 외의 사업 실시계획 변경 승인(부산시 고시 제2019-373호)

○ 2020. 11. 11 : 부산시 산업단지계획심의위원회 변경심의

○ 2020. 11. 25 : 산업단지계획 변경 및 산업단지 외의 사업 실시계획 변경 승인(부산시 고시 제2020-448호)

라. 사업시행자의 주소 및 성명(변경없음)

마. 사업시행기간**(변경)**

○ 기정 : 2010년 ~ 2021년 12월 31일

○ 변경 : 2010년 ~ 2022년 12월 31일

※ 변경사유 : 산업단지계획 추진 공정에 맞게 산업단지외 도로 사업기간 연장

바. 사업시행방법(변경없음)

사. 기반시설계획(변경없음)

아. 재원조달계획 및 연차별 투자계획(변경없음)

자. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리에 대한 세목과 그 소유자 및 관계인의 성명·주소 (변경없음)

차. 도시계획(변경없음)

카. 사업시행지역의 토지·건물 또는 권리 등의 매수·보상 등(변경없음)

타. 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획(변경없음)

파. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소(변경없음)

3. 국대도(임랑교차로)~사업지간 도로(변경)

가. 산업단지의 명칭·위치 및 면적 (변경없음)

나. 산업단지의 지정목적 (변경없음)

다. 추진경위(변경)

○ 2012. 06. 21 : 산업단지계획 승인 고시(부고 제2012-251호)

○ 2014. 01. 29 : 산업단지계획(변경) 승인(부고 제2014-43호)

- 수출용 신형연구로 위치 변경에 따른 산업단지계획 변경

○ 2014. 12 .17 : 진입도로건설공사 공사착공

○ 2014. 07. 09 : 산업단지 외 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2014-292호)

- 실시설계 완료에 따른 광장 면적 변경

○ 2015. 09. 16 : 산업단지 외 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2015-347호)

- 지적 분할에 따른 광장 면적 변경

○ 2015. 12. 16 : 산업단지계획(변경) 승인(부고 제2015-457호)

- 사업기간 변경 : 2010년 ~ 2015년 → 2010년 ~ 2018년 12월 31일

○ 2016. 06. 08 : 산업단지 외 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2016-174호)

- 민원 해소(기존 옹벽 철거)를 위한 광장 및 도로 면적 변경

○ 2016. 08. 10 : 산업단지 외 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2016-270호)

- 지적 분할에 따른 도로 면적 변경

○ 2017. 03. 31 : 산업단지계획 변경(안) 신청(기장군→부산시)

○ 2017. 04. 04 : 주민열람공고(2017. 04. 12 : 주민합동설명회 개최)

○ 2018. 03. 07. : 산업단지계획 변경 및 산업단지 외의 사업 실시계획 변경 승인(부고 제2018-55호)

- 지적측량(토지분할)에 따른 면적 변경

○ 2018. 04. ~ 2018.03. : 관계부서 및 유관기관 협의

○ 2018. 04. 18. : 부산시 산업단지계획심의위원회 변경심의

○ 2018. 05. 02 : 산업단지계획 변경 승인(부산시 고시 제2018-144호)

○ 2018. 12. 05 : 산업단지계획 변경 및 산업단지 외의 사업 실시계획 변경 승인(부산시 고시 제2018-398호)

○ 2019. 05. 29 : 산업단지계획 변경 승인(부산시 고시 제2019-152호)

○ 2019. 12. 25 : 산업단지계획 변경 및 산업단지 외의 사업 실시계획 변경 승인(부산시 고시 제2019-373호)

○ 2020. 11. 11 : 부산시 산업단지계획심의위원회 변경심의

○ 2020. 11. 25 : 산업단지계획 변경 및 산업단지 외의 사업 실시계획 변경 승인(부산시 고시 제2020-448호)

라. 사업시행자의 주소 및 성명(변경없음)

마. 사업시행기간**(변경)**

○ 기정 : 2010년 ~ 2021년 12월 31일

○ 변경 : 2010년 ~ 2022년 12월 31일

※ 변경사유 : 토사무대반출 지연에 따른 공사일정 변경

바. 사업시행방법(변경없음)

사. 기반시설계획(변경없음)

아. 재원조달계획 및 연차별 투자계획(변경없음)

자. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리에 대한 세목과 그 소유자 및 관계인의 성명·주소 (변경없음)

차. 도시계획(변경없음)

카. 사업시행지역의 토지·건물 또는 권리 등의 매수·보상 등(변경없음)

타. 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획(변경없음)

파. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소(변경없음)