부산광역시 고시 제2019-373호

「동남권 방사선 의·과학 일반산업단지」산업단지계획(변경) 및 산업단지 외의 사업 실시계획(변경) 승인·지형도면고시

부산광역시 고시 제2012-251호(2012.6.27.)로 산업단지계획 승인 및 지형도면 고시하고, 부산광역시 고시 제2018-144호(2018.5.2.)로 산업단지계획 변경 승인 고시하고, 부산광역시 고시 제2019-152호(2019.5.29.)로 산업단지계획 변경 고시한 부산광역시 기장군 장안읍 좌동리, 임랑리, 반룡리 일원의 "동남권 방사선 의·과학 일반산업단지"에 대하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조 및 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제31조의 규정에 따라 아래와 같이 "산업단지계획(변경) 및 산업단지 외의 사업에 대한 실시계획(변경)"을 승인·고시하고, 동시에 「토지이용규제기본법」 제8조 및 「국토의 계획 및 이용에 관한법률」 제32조의 규정에 따라 지형도면을 작성하여 고시합니다.

관계서류는 부산광역시(산업입지과 ☏ 051-888-4922) 및 기장군(2030기획단 ☏ 051-709-4712)에 비치하여 일반인에게 보이며, 도면 게재는 생략합니다.

2019년 12월 25일
부 산 광 역 시 장

Ⅰ. 산업단지계획 변경 (변경)

1. 산업단지의 명칭 (변경없음)
2. 산업단지의 지정목적 및 필요성 (변경없음)
3. 지정대상지역의 위치 및 면적 (변경없음)
4. 산업단지의 개발기간 및 방법 (변경)

가. 개발기간 : 기정 2010년 ~ 2020년 12월 31일
- 1단계: 2010년 ~ 2019년 12월 31일
- 2단계: 2010년 ~ 2020년 12월 31일

변경 2010년 ~ 2021년 12월 31일
- 1단계: 2010년 ~ 2020년 12월 31일
- 2단계: 2010년 ~ 2021년 12월 31일

※ 변경사유 : 1단계 토사무대반출에 따른 공사지연과 교육시설용지 입주희망학교와 부지사용 협의 및 토지개발계획 변경 등 향후 행정절차기간 소요로 인한 개발 기간 변경

나. 개발방법 : 공영개발(기장군)

5. 사업시행자의 주소 및 성명 (변경없음)

6. 사업비 (변경없음)

7. 주요유치업종 및 유치업종배치계획 (변경)

가. 주요 유치업종 및 제한업종 (변경없음)

나. 유치업종배치계획 (변경없음)

다. 입주수요 (변경없음)

라. 입주협약 체결업체 (변경)

연번	업체명		위치(가구 및 획지번호)		반영면적(㎡)	
	기정	변경	기정	변경	기정	변경
1	㈜듀켐바이오	㈜듀켐바이오	산업2-5	산업2-5	14,990	14,990
2	㈜퓨쳐켐	㈜퓨쳐켐	산업4-4	산업4-4	4,810	4,810
3	반도기전(주)	반도기전(주)	산업8-1	산업8-1	6,611	6,611
4	나우(주)	나우(주)	산업8-2	산업8-2	3,299	3,299
5	새한산업(주)	새한산업(주)	산업9-1	산업9-1	3,339	3,339
6	제엠제코(주)	제엠제코(주)	산업9-3	산업9-6	4,943	5,132
7	호진산업기연(주)	호진산업기연(주)	산업10-3	산업10-3	3,100	3,100
8	이산GTLS(주)	이산GTLS(주)	산업14-4	산업14-4	8,194	8,194
합계			8필지	8필지	49,286	49,475

8. 토지이용계획 및 기반시설계획 (변경없음)

9. 재원조달계획 및 연차별 투자계획 (변경)

구 분		합 계 (백만원)	연차별 투자계획(백만원)						
			기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년 이후
계	기정	428,662	189,927	46,102	37,498	136,585	-	2,800	15,750
	변경	**428,662**	**189,927**	**49,740**	**37,498**	**30,971**	**27,410**	**20,797**	**72,319**
국비	기정	67,587	38,113	11,297	13,352	4,825	-	-	-
	변경	**67,587**	**38,113**	**11,297**	**13,352**	**2,980**	**-**	**-**	**1,845**
시비	기정	41,350	20,000	-	-	2,800	-	2,800	15,750
	변경	**41,350**	**20,000**	**-**	**-**	**2,800**	**-**	**2,800**	**15,750**
군비	기정	319,725	131,814	34,805	24,146	128,960	-	-	-
	변경	**319,725**	**131,814**	**38,443**	**24,146**	**25,191**	**27,410**	**20,797**	**51,924**

10. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소 (변경)

■ 수용·사용 할 토지 및 소유권 이외의 권리자 조서 (변경)

구분	읍 명	리 명	지 번	지목	대장면적(㎡)	편입면적(㎡)			소유자						소유권 이외의 권리		
						계	1단계	2단계	기정			변경			성명	주소	권리내용
									소유자	주소	소유지분	소유자	주소	소유지분			
1	장안읍	임랑리	280	임	60.0	60.0	60.0	-	기장군			기장군					
									한경지	경기도 파주시 후곡로 50, 412동 904호 (금촌동,후곡마을)	22/4576	기장군					
									한명지	부산광역시 기장군 기장읍 소정안길 68, 102동 1004호 (내리휴먼시아)	22/4576	기장군					
									한정원	충청남도 천안시 서북구 성환읍 성월2길 34, 다동 101호(성환주택)	22/4576	기장군					
									한옥숙	부산광역시 연제구 화지로 84, 203동 104호(거제동, 유림아시아드타워아파트)	143/4576	기장군					
									한옥연	부산광역시 남구 오륙도로 85, 106동604호(용호동, 오륙도에스케이뷰아파트)	143/4576	기장군					
									한귀연	부산광역시 수영구 연수로415번길 20(수영동)	143/4576	기장군					
									정은희	부산광역시 수영구 민락본동로 15, 305호 (민락동,송현다미랑아파트)	208/4576	기장군					
									조혜진	경기도 안산시 단원구 화정천동로7안길 19-1(와동)	22/4576	기장군					
2	장안읍	반룡리	산102	임	397.0	397.0	397.0	-	기장군			기장군					
									박재호	부산광역시 기장군 기장읍 차성남로 88번길 13-5	6/1701	기장군					
									박미희	부산광역시 해운대구 마린시티2로33, 103-6008(우동, 해운대두산위브더제니스)	4/1701	기장군					
									정광주	부산광역시 해운대구 재송2로175번길 43, 101-1210(재송동,센텀골든파크)	18/1701	기장군					
3	장안읍	반룡리	산152-40	임	15.0	15.0	15.0	-	김경임	부산시 기장군 장안읍 월내리 91	1/5	기장군					
									주시선	부산시 기장군 장안읍 월내리 98	1/5	기장군					
									추두고	부산시 기장군 장안읍 월내리 105	1/5	기장군					
									노개득	부산시 기장군 일광면 문중리 21	1/5	기장군					
									신원식	부산시 기장군 장안읍 월내리 34	1/5	기장군					
4	장안읍	반룡리	산152-41	임	16.0	16.0	16.0	-	최경화	부산시 기장군 정관읍 방곡로 39, 108동 402호 (가화만사성 정관타운)		기장군					
5	장안읍	반룡리	산152-22	임	43.0	43.0	43.0	-	김경임	부산시 기장군 장안읍 월내리 91	1/5	기장군					
									주시선	부산시 기장군 장안읍 월내리 98	1/5	기장군					
									추두고	부산시 기장군 장안읍 월내리 105	1/5	기장군					
									노개득	부산시 기장군 일광면 문중리 21	1/5	기장군					
									신원식	부산시 기장군 장안읍 월내리 34	1/5	기장군					

■ 주거이전비 지급 대상에 관한 조서

구분	분류	읍 명	리 명	지 번	건물주	거주자 현황		비고
						주 소	성 명	
1	기정	장안읍	좌동리	산61-1	김상수	장안읍 좌동리 산61-1	김상수	
	변경	-	-	-	-	-	-	변경삭제

※ 금회 변경사항을 제외한 소유권 이외의 권리자 조서는 변경 없음

11. 도시관리계획 (변경없음)
12. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획 (변경없음)
13. 사업시행지역의 토지·건물 또는 권리 등의 매수·보상 및 주민이주대책에 관한 서류 (변경)

가. 토지 등의 매수 및 보상계획 (변경)

구분		필지수			면적(㎡)			비고
		기정	증감	변경	기정	증감	변경	
토지	계	543	-	543	1,478,772.0	-	1,478,772.0	
	사유지	27	감)17	10	164,182.0	감)116,560	47,622.0	• 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』에 의거 협의에 의한 취득 및 보상을 원칙으로 하되 협의 불성립의 경우는 수용함
	국·공유지	516	증)17	533	1,314,590.0	증)116,560	1,431,150.0	•국유재산 관리청과 협의결과에 따라 무상귀속 또는 유상매입
지장물		위 토지상에 소재한 지장물건 등 일체						• 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』에 의거 협의에 의한 취득 및 보상을 원칙으로 하되 협의 불성립의 경우는 수용함

※ 변경사유 : 토지보상 및 소유권 변경 등에 따른 면적 변경

나. 보상기준 (변경없음)

다. 주민이주대책 : 해당사항 없음 (변경없음)

14. 공공시설 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획 (변경없음)
15. 국가 또는 지방자치단체에 귀속될 공공시설의 설치비용 산출명세서 및 사업시행자에게 귀속되거나 양도 될 기존 공공시설의 평가서 (변경없음)

Ⅱ. 산업단지 외의 사업에 대한 실시계획 (변경없음)

1. 동남권 방사선 의·과학 일반산단 진입도로 건설공사 (변경없음)

가. 산업단지의 명칭·위치 및 면적 (변경없음)
나. 산업단지의 지정목적 (변경없음)
다. 추진경위 (변경없음)
라. 사업시행자의 주소 및 성명 (변경없음)
마. 사업시행기간 (변경없음)
바. 사업시행방법 (변경없음)
사. 기반시설계획 (변경없음)
아. 재원조달계획 및 연차별 투자계획 (변경없음)
자. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리에 대한 세목과 그 소유자 및 관계인의 성명·주소 (변경없음)
차. 도시계획 (변경없음)
카. 사업시행지역의 토지·건물 또는 권리 등의 매수·보상 등 (변경없음)
타. 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획 (변경없음)
파. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소 (변경없음)

2. 지방도60호선(장안읍)~사업지간 도로신설 (변경)

가. 산업단지의 명칭·위치 및 면적 (변경없음)
나. 산업단지의 지정목적 (변경없음)
다. 추진경위 (변경없음)
라. 사업시행자의 주소 및 성명 (변경없음)
마. 사업시행기간 (변경없음)
바. 사업시행방법 (변경없음)
사. 기반시설계획 (변경없음)
아. 재원조달계획 및 연차별 투자계획 (변경없음)
자. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리에 대한 세목과 그 소유자 및 관계인의 성명·주소 (변경)

구 분	필 지 수			면 적(㎡)			구성비(%)	비고
	기정	증감	변경	기정	증감	변경		
합계	59	-	59	13,172	증)100	13,272	100.0	-
사유지	32	-	32	10,699	-	10,699	80.6	-
국·공유지소계	27	-	27	2,473	증)100	2,573	19.4	-
국유지	19	감)5	14	2,024	감)1	2,023	15.2	-
국토교통부	14	감)2	12	1,444	감)57	1,387	10.5	-
농림축산식품부	5	감)3	2	580	증)56	636	4.8	-
공유지	8	증)5	13	449	증)101	550	4.1	-
부산광역시	5	증)5	10	435	증)101	536	4.0	-
기장군	3	-	3	14	-	14	0.1	-

※ 변경사유 : 소유자 정정 및 토지분할측량 등에 따른 변경

차. 도시계획 (변경없음)

카. 사업시행지역의 토지·건물 또는 권리 등의 매수·보상 등 (변경)

1) 토지 등의 취득 및 보상방법

구분		필지수			면적(㎡)			비고
		기정	증감	변경	기정	증감	변경	
토지	계	59	-	59	13,172	증)100	13,272	
	사유지	32	-	32	10,699	-	10,699	• 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』에 의거 협의에 의한 취득 및 보상을 원칙으로 하되 협의 불성립의 경우는 수용함
	국·공유지	27	-	27	2,473	증)100	2,573	•국유재산 관리청과 협의결과에 따라 무상귀속 또는 유상매입
지장물		위 토지상에 소재한 지장물건 등 일체						• 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』에 의거 협의에 의한 취득 및 보상을 원칙으로 하되 협의 불성립의 경우는 수용함

※ 변경사유 : 소유자 정정 및 토지분할측량 등에 따른 변경

타. 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획 (변경)

1) 무상귀속분

지목		소 계		국유지				공유지			
				국토교통부		농림축산식품부		부산광역시		기장군	
		필지수	편입면적	필지수	편입면적	필지수	편입면적	필지수	편입면적	필지수	편입면적
계	기정	27	2,473	14	1,444	5	580	5	435	3	14
	증감	-	증)100	감)2	감)57	감)3	증)56	증)5	증)101	-	-
	변경	27	2,573	12	1,387	2	636	10	536	3	14
임	기정	1	2	-	-	-	-	-	-	1	2
	증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경	1	2	-	-	-	-	-	-	1	2
구	기정	5	580	-	-	5	580	-	-	-	-
	증감	-	증)100	-	-	감)3	증)56	증)3	증)44	-	-
	변경	5	680	-	-	2	636	3	44	-	-
답	기정	7	447	-	-	-	-	5	435	2	12
	증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경	7	447	-	-	-	-	5	435	2	12
도	기정	4	186	4	186	-	-	-	-	-	-
	증감	-	-	감)1	감)45	-	-	증)1	증)45	-	-
	변경	4	186	3	141	-	-	-	-	-	-
제	기정	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
천	기정	9	1,257	9	1,257	-	-	-	-	-	-
	증감	-	-	감)1	감)12	-	-	증)1	증)12	-	-
	변경	9	1,257	8	1,245	-	-	1	12	-	-

※ 변경사유 : 소유자 정정 및 토지분할측량 등에 따른 변경

2) 대체계획 : 기반시설계획과 같음

파. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소 (변경)

■ 중로2-541호선

구분	읍명	리명	지 번		지목	대장면적(㎡)	편입면적(㎡)			소유자						소유권 이외의 권리		
										기 정			변경					
			기정	변경			기정	변경	변경후	소유자	주소	소유지분	소유자	주소	소유지분	성명	주소	권리내용
1	장안읍	좌동리	580-2		구	437	437	증)100	537	국)농림축산식품부								
2	장안읍	좌천리	510-321		천	12	12			국)국토교통부			부산광역시					
3	장안읍	좌천리	515-43		구	13	13			국)농림축산식품부			부산광역시					
4	장안읍	좌천리	515-45		구	30	30			국)농림축산식품부			부산광역시					
5	장안읍	좌천리	515-47		구	1	1			국)농림축산식품부			부산광역시					
6	장안읍	좌천리	516-57		도	45	45			국)국토교통부			부산광역시					

3. 국대도(임랑교차로)~사업지간 도로신설(변경)

가. 산업단지의 명칭·위치 및 면적 (변경없음)

나. 산업단지의 지정목적 (변경없음)

다. 추진경위 (변경없음)

라. 사업시행자의 주소 및 성명 (변경없음)

마. 사업시행기간 (변경없음)

바. 사업시행방법 (변경없음)

사. 기반시설계획 (변경없음)

아. 재원조달계획 및 연차별 투자계획 (변경없음)

자. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리에 대한 세목과 그 소유자 및 관계인의 성명·주소 (변경)

① 대로3-176호선

구 분	필지수			면 적(㎡)			구성비(%)	비고
	기정	증감	변경	기정	증감	변경		
합계	96	증)1	97	10,792	감)10	10,782	100.0	-
사유지	29	증)1	30	4,400	-	4,400	40.8	-
국·공유지 소계	67		67	6,392	감)10	6,382	59.2	-
국유지	41		41	3,787	감)10	3,777	35.1	-
국토교통부	41	-	41	3,787	감)10	3,777	35.1	-
공유지	26		26	2,605	-	2,605	24.1	-
부산광역시	21	-	21	1,996	-	1,996	18.5	-
기장군청	5	-	5	609	-	609	5.6	-

※ 변경사유 : 소유자 정정 및 토지분할측량 등에 따른 변경

② 중로1-454호선

구 분	필지수			면 적(㎡)			구성비(%)	비고
	기정	증감	변경	기정	증감	변경		
합계	91	-	91	10,759	증)50	10,809	100.0	-
사유지	9	-	9	518	-	518	4.8	-
국·공유지소계	82	-	82	10,241	증)50	10,291	95.2	-
국유지	44	감)8	36	7,757	감)285	7,472	69.1	-
국토교통부	38	감)7	31	7,546	감)237	7,309	67.6	-
농림축산식품부	6	감)1	5	211	감)48	163	1.5	
공유지	38	증)8	46	2,484	증)335	2,819	26.1	-
부산광역시	35	증)11	46	2,407	증)412	2,819	26.1	-
기장군청	3	감)3	-	77	감)77	-	0.0	-

※ 변경사유 : 소유자 정정 및 토지분할측량 등에 따른 변경

차. 도시계획 (변경없음)

카. 사업시행지역의 토지·건물 또는 권리 등의 매수·보상 등 (변경)

1) 토지 등의 취득 및 보상방법

① 대로3-176호선

구분		필지수			면적(㎡)			비고
		기정	증감	변경	기정	증감	변경	
토지	계	96	증)1	97	10,792	감)10	10,782	-
	사유지	29	증)1	30	4,400	-	4,400	• 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』에 의거 협의에 의한 취득 및 보상을 원칙으로 하되 협의 불성립의 경우는 수용함
	국·공유지	67	-	67	6,392	감)10	6,382	•국유재산 관리청과 협의결과에 따라 무상귀속 또는 유상매입
지장물		위 토지상에 소재한 지장물건 등 일체						• 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』에 의거 협의에 의한 취득 및 보상을 원칙으로 하되 협의 불성립의 경우는 수용함

※ 변경사유 : 소유자 정정 및 토지분할측량 등에 따른 변경

② 중로1-454호선

구분		필지수			면적(㎡)			비고
		기정	증감	변경	기정	증감	변경	
토지	계	91	-	91	10,759	증)50	10,809	-
	사유지	9	-	9	518	-	518	• 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』에 의거 협의에 의한 취득 및 보상을 원칙으로 하되 협의 불성립의 경우는 수용함
	국·공유지	82	-	82	10,241	증)50	10,291	•국유재산 관리청과 협의결과에 따라 무상귀속 또는 유상매입
지장물		위 토지상에 소재한 지장물건 등 일체						• 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』에 의거 협의에 의한 취득 및 보상을 원칙으로 하되 협의 불성립의 경우는 수용함

※ 변경사유 : 소유자 정정 및 토지분할측량 등에 따른 변경

타. 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획 (변경)

1) 무상귀속분

① 대로3-176호선

지목		소 계		국유지		공유지			
				국토교통부		부산광역시		기장군	
		필지수	편입 면적	필지수	편입 면적	필지수	편입 면적	필지수	편입 면적
계	기정	67	6,392	41	3,787	21	1,996	5	,609
	증감	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경	67	6,392	41	3,787	21	1,996	5	,609
답	기정	10	2,030	-	-	9	1,513	1	517
	증감	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경	10	2,030	-	-	9	1,513	1	517
도	기정	23	2,237	14	1,923	6	298	3	16
	증감	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경	23	2,237	14	1,923	6	298	3	16
임	기정	13	496	8	347	4	73	1	76
	증감	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경	13	496	8	347	4	73	1	76
철	기정	21	1,629	19	1,517	2	112	-	-
	증감	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경	21	1,629	19	1,517	2	112	-	-

※ 변경사유 : 소유자 정정 및 토지분할측량 등에 따른 변경

② 중로1-454호선

지목		소 계		국유지				공유지			
				국토교통부		농림축산 식품부		부산광역시		기장군	
		필지수	편입 면적	필지수	편입 면적	필지수	편입 면적	필지수	편입 면적	필지수	편입 면적
계	기정	82	10,241	38	7,546	6	211	35	2,407	3	77
	증감	-	증)50	감)7	감)237	감)1	감)48	증)11	증)412	감)3	감)77
	변경	82	10,291	31	7,309	5	163	46	2,819	-	-
임	기정	17	959	5	258	-	-	12	701	-	-
	증감	-	-	감)3	감)166	-	-	증)3	증)166	-	-
	변경	17	959	2	92	-	-	9	535	-	-
구	기정	5	76	-	-	5	76	-	-	-	-
	증감	-	-	-	-	감)1	감)48	증)1	증)48	-	-
	변경	5	76	-	-	4	28	1	48	-	-
답	기정	37	4,355	23	2,991	-	-	14	1,364	-	-
	증감	-	-	감)1	감)109	-	-	증)1	증)109	-	-
	변경	37	4,355	22	2,882	-	-	13	1,473	-	-
도	기정	20	3,862	8	3,314	1	135	8	336	3	77
	증감	-	증)50	감)3	증)38	-	-	증)6	증)89	감)3	감)77
	변경	20	3,912	5	3,352	1	135	14	425	-	-
전	기정	2	983	2	983	-	-	-	-	-	-
	증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경	2	983	2	983	-	-	-	-	-	-
천	기정	1	6	-	-	-	-	1	6	-	-
	증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경	1	6	-	-	-	-	1	6	-	-

※ 변경사유 : 소유자 정정 및 토지분할측량 등에 따른 변경

2) 대체계획 : 기반시설계획과 같음

파. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소 (변경)

■ 대로3-176호선

구분	읍 명	리 명	지 번		지목	대장 면적 (㎡)	편입면적(㎡)			소유자						소유권 이외의 권리		
										기정			변경					
			기정	변경			기정	변경	변경후	소유자	주소	소유 지분	소유자	주소	소유 지분	성명	주소	권리 내용
1	장안읍	임랑리	327-35		답	224	224	감10	214	국)국토교통부								
2	장안읍	임랑리	산76-44		임	250	250	감150	100	윤귀홍	부산광역시 기장군 기장읍 서부리 101 주공아파트 107동 303호							
3	장안읍	임랑리	-	산76-55	임	150	-	증)	150				윤귀홍	부산광역시 기장군 기장읍 서부리 101 주공아파트 107동 303호				

■ 중로1-454호선

구분	읍 명	리 명	지 번		지목	대장 면적 (㎡)	편입면적(㎡)			소유자						소유권 이외의 권리		
										기정			변경					
			기정	변경			기정	변경	변경후	소유자	주소	소유 지분	소유자	주소	소유 지분	성명	주소	권리 내용
1	장안읍	임랑리	329-13		도	1	1			국)국토교통부			부산광역시					
2	장안읍	임랑리	330-46		임	7	7			국)국토교통부			부산광역시					
3	장안읍	임랑리	330-47		도	10	10			국)국토교통부			부산광역시					
4	장안읍	임랑리	330-48		임	66	66			국)국토교통부			부산광역시					
5	장안읍	임랑리	331-14		도	14	14			부산광역시기장군			부산광역시					
6	장안읍	임랑리	332-17		도	1	1			국)국토교통부			부산광역시					
7	장안읍	임랑리	351-24		답	109	109			국)국토교통부			부산광역시					
8	장안읍	임랑리	376-12		구	48	48			국)농림축산식품부			부산광역시					
9	장안읍	임랑리	산77-23		임	125	125			부산광역시		23/24	부산광역시					
										부산광역시 기장군		1/24						
10	장안읍	임랑리	산77-24		임	25	25			송차준	부산광역시 연제구 과정로348번길 40-10(연산동)	1/120	송차준	부산광역시 연제구 과정로348번길 40-10(연산동)	91/10920			
										부산광역시		111/120	부산광역시		10829/10920			
										부산광역시 기장군		8/120						
11	장안읍	임랑리	산78-24		도	32	32			부산광역시 기장군			부산광역시					
12	장안읍	임랑리	산78-26		도	31	31			부산광역시 기장군			부산광역시					
13	장안읍	임랑리	산78-29		임	93	93			국)국토교통부			부산광역시					
14	장안읍	좌천리	7-2		도	3,132	3,132	증)50	3,182	국)국토교통부								

※ 추진경위

- 2012.06.27. : 산업단지계획 승인·고시 및 지형도면 고시
  (부산광역시 고시 제2012-251호)
- 2014.01.29. : 산업단지계획(변경) 및 산업단지 외의 사업 실시계획(변경) 승인고시
  (부산광역시 고시 제2014-43호)
- 2014.07.09. : 산업단지계획(변경), 산업단지 외의 사업 실시계획(변경) 승인·고시 및 지형도면 변경고시(부산광역시 고시 제2014-292호)
- 2015.09.16. : 산업단지 외의 사업 실시계획(변경) 승인·고시
  (부산광역시 고시 제2015-347호)
- 2015.12.16. : 산업단지계획(변경) 및 산업단지 외의 사업 실시계획(변경) 승인·고시
  (부산광역시 고시 제2015-457호)
- 2016.06.08. : 산업단지계획, 산업단지 외의 사업 실시계획(변경) 승인·고시 및 지형도면 변경고시(부산광역시 고시 제2016-174호)
- 2016.08.10. : 산업단지계획, 산업단지 외의 사업 실시계획(변경) 승인·고시
  (부산광역시 고시 제2016-270호)
- 2018.03.07. : 산업단지계획, 산업단지 외의 사업 실시계획(변경) 승인·고시
  (부산광역시 고시 제2018-55호)
- 2018.05.02. : 산업단지계획, 산업단지 외의 사업 실시계획(변경) 승인·고시
  (부산광역시 고시 제2018-144호)
- 2018.12.05. : 산업단지계획, 산업단지 외의 사업 실시계획(변경) 승인·고시
  (부산광역시 고시 제2018-398호)
- 2019.05.29. : 산업단지계획, 산업단지 외의 사업 실시계획(변경) 승인·고시
  (부산광역시 고시 제2019-152호)